

## **D66** 's-Hertogenbosch

### **Interpellatie nieuwbouw VMBO raadsvergadering 19 maart 2013**

In de raadsvergadering van 9 oktober werd unaniem een motie aangenomen over de ontwikkelingen rondom het VMBO. In dit verantwoordingsdebat wil D66 graag weten wat het college heeft gedaan om de motie uit te voeren.

In deze motie werd het college twee zaken verzocht: de ontwikkeling rond de huisvesting van het VMBO te stimuleren, en Hervensebaan 1 en 5 nader te onderzoeken.

Aanvankelijk leek het college voortvarend te werk te gaan. Uit de notulen van de projectgroep VMBO van oktober wordt er van uitgegaan dat er in februari een raadsvoorstel ligt. Die tijdsplanning wordt niet gehaald. Maar de raad wordt hierover niet geïnformeerd. Het slechte nieuws moet de raad lezen in het Brabants Dagblad van 31 januari 2013. Het Brabants Dagblad meldt dat er onenigheid is binnen het college over het raadsvoorstel.

Helaas volgt er geen brief met nadere uitleg over de opgetreden vertraging. D66 stelt daarom mondelinge vragen over het VMBO-traject in de commissie MO op 6 februari 2013. Het college antwoordt dat er inderdaad een voorstel is besproken, maar dat de onderbouwing onvoldoende is. Er moeten nog zaken worden uitgezocht... Wat dat precies inhoudt en wanneer het voorstel naar de raad komt, blijft onduidelijk.

Op 21 februari 2013 vraagt D66 om een feitenrelaas. We willen precies weten wat er sinds de motie is gebeurd. Wanneer is er met wie en welke partij contact geweest en wat heeft dat opgeleverd. Welke inspanningen zijn er geleverd en in hoeverre is dat terug te zien in mailverkeer, notulen en verslagen.

De opbrengst is bijzonder mager. De enige documenten waaruit de inspanningen zijn te herleiden, zijn de verslagen van de projectgroep VMBO. En als je die verslagen doorleest, kom je al meteen tot een pijnlijke conclusie. De motie, zoals die unaniem door de raad is vastgesteld, is in het geheel niet besproken door de projectgroep, met daarin wethouder Schouten.

In de motie van oktober 2012 wordt gevraagd de locatie Hervensebaan 1 en 5 nader te onderzoeken. Maar het is zeer de vraag of dit ook echt is gebeurd. Citaat uit de notulen van de projectgroep van november: "In het begin van het traject is zorgvuldig de zoeklocatie bepaald op De Vliert. Gezien het tijdspad kiezen we geen andere locatie. De Stuurgroep stelt vast dat zoeklocatie Hervensebaan niet de beste is."

Als je dit leest begrijp je waarom er nooit serieus contact is geweest met de makelaar van Hervensebaan 1. Zelfs de studie van de makelaar om Hervensebaan 1 en 5 visueel met elkaar te verbinden, is nooit echt bekeken.

Natuurlijk is het aan college om te bepalen of het moties van de raad al of niet uitvoert. Maar als het college een motie niet uitvoert, moet het dat zo snel mogelijk gemotiveerd aan de raad melden, zeker wanneer het om een motie gaat die de raad unaniem heeft aangenomen.

En natuurlijk is het aan het college om te bepalen wanneer voorstellen naar de raad gaan. Maar als er vertraging in de planning wordt opgelopen, meldt dat dan aan de raad, zodat we het niet in de krant hoeven te lezen.

In de communicatie rond het VMBO-dossier zijn er nog steeds veel zaken niet duidelijk. D66 heeft daarom de volgende vragen:

1. wat heeft het college gedaan met de VMBO-motie van oktober 2012;
2. kan het college de reden geven waarom de tijdsplanning niet is gehaald, waardoor er nog steeds geen voorstel voor een nieuw VMBO ligt;
3. volgens de verslagen van de stuurgroep waren er twee zoeklocaties: De Vliert en de Hervensebaan. Navraag bij de ambtelijke organisatie leert dat er sinds kort nieuwe zoeklocaties in beeld zijn. Wat kan het college hierover zeggen;
4. wanneer verwacht het college het voorstel VMBO naar de raad te sturen.

## **D66** 's-Hertogenbosch

### **Motie VMBO**

De raad in vergadering bijeen op 19 maart 2013, horende het interpellatiedebat over de huisvesting van het VMBO;

#### **Overwegende dat:**

- de raad op 9 oktober 2012 een motie heeft aangenomen over de ontwikkelingen van het VMBO. Deze motie maar beperkt is uitgevoerd;
- de tijdsplanning om tot een raadsvoorstel te komen over de huisvesting van het VMBO is vertraagd;
- de communicatie naar de raad over het VMBO deels te wensen overlaat;

#### **Spreekt uit dat:**

snelheid geboden is bij het realiseren van het Stedelijk VMBO. Deze snelheid tot nu toe te wensen overlaat. Ook de informatieverstrekking aan de raad in dit dossier niet optimaal is en kan worden verbeterd.

#### **Verzoekt het college om:**

voor 1 <sup>Juli</sup> mei met een voorstel te komen voor een nieuw Stedelijk VMBO. Als deze datum niet wordt gehaald, de raad uitvoerig te informeren waarom verdere vertraging onvermijdelijk is.

En gaat over tot de orde van de dag.